



ITEE-SI



**Sixième réunion des partenaires
pour la réalisation du projet Philoxenia
à Lithotopos (Grèce)**

**Programme communautaire MED 2007-2013
financé par le FEDER**

**5^e BILAN SEMESTRIEL DES ACTIONS DE L'ITEE-SI
PRÉSENTÉ PAR CHRISTOS ARABATZIS, PRÉSIDENT**

**26 – 27 septembre 2011
Lieu : Lithotopos**

Hôtel Erodios

**9E RAPPORT D'ACTIVITÉ TRIMESTRIEL DE L'ITEE-KEPH DU 1.04. AU 30.06.2011
CONCERNANT LE PROJET PHILOXENIA ET DESTINÉ À L'ALIMENTATION DU TABLEAU DE BORD**

9e trimestre		Type d'activité	Objectifs atteints Résultats obtenus	Nombre de participants	Nom des personnes impliquées
Date	Lieu				
1er avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC des présentations des partenaires	Informé la responsable du STC sur les présentations des partenaires pour qu'elle puisse préparer sa mission à Larnaca	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
1er avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC de l'approche du chef de file sur le taux réduit constaté dans l'absorption budgétaire du projet	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
1er avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC des réponses posées par l'Autorité de certification	Informé le STC et l'Autorité de certification sur les réponses apportées par certains partenaires aux questions posées par l'Autorité de certification	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
5 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC et à Éric Gazon des fichiers de monitoring No 8 des partenaires	Informé la responsable du STC et l'évaluateur externe sur les actions administratives des partenaires pour qu'ils puissent préparer leur mission à Larnaca	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
11 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Éric Gazon des fichiers d'évaluation des partenaires sur la réunion de Larnaca	Informé l'évaluateur externe sur les évaluations des partenaires concernant la réunion de Larnaca pour qu'il puisse préparer sa mission de rédaction du 4e rapport d'évaluation du projet	1	Apostolos Kalliantzidis, coordinateur général du projet

11 avril 2011	Livadia Kerkinis	2e virement effectué par l'ITEE-KEPH sur le compte du partenaire du Patto territoriale Oristano	Faire avancer la procédure de paiement du partenaire italien qui a changé de numéro de compte bancaire	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
14 avril 2011	Livadia Kerkinis	Rédaction par le chef de file et envoi aux partenaires et à Éric Gazon du procès-verbal sur les travaux de la réunion de Larnaca	Informers les partenaires et l'évaluateur externe sur les décisions prises par le comité de pilotage de la réunion de Larnaca	1	Apostolos Kalliantzidis, coordinateur général du projet
15 avril 2011	Livadia Kerkinis	Validation par le chef de file des dépenses du 4e semestre des partenaires LCA et e-Zavod	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
20 avril 2011	Livadia Kerkinis	Rédaction par le chef de file et envoi aux partenaires de la grille de capitalisation du STC sur les projets MED	Faire avancer la procédure de capitalisation des résultats des projets MED en phase de réalisation	1	Apostolos Kalliantzidis, coordinateur général du projet
21 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC de la grille de capitalisation remplie par le partenaire italien Patto territoriale Oristano	Faire avancer la procédure de capitalisation des résultats des projets MED en phase de réalisation	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
26 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi aux partenaires de la grille de contrôle du STC pour qu'ils répondent aux questions qui les concernent	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH

26 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC de la grille des prévisions budgétaires du partenaire maltais Local Councils' Association	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
27 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC d'une demande de déblocage du système Presage	Modifier la 3e demande de remboursement des partenaires du projet pour y inclure le 1er certificat des dépenses de l'ITEE-KEPH	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
29 avril 2011	Livadia Kerkinis	Re-soumission sur Presage de la 3e demande de paiement du projet	Faire avancer la procédure de paiement du partenaire grec ITEE-KEPH	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
29 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC de la grille des prévisions budgétaires du partenaire grec Em.Loc.	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
29 avril 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Stella Tsartsara du STC de la grille des prévisions budgétaires du partenaire grec ITEE-KEPH	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
4 mai 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Éric Gazon des états d'avancement des partenaires sur le 4e semestre	Informier l'évaluateur externe sur l'état d'avancement No 4 des partenaires concernant le 4e semestre pour qu'il puisse préparer son 4e rapport d'évaluation du projet	1	Apostolos Kalliantzidis, coordinateur général du projet
5 mai 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Curcio Cervelli de la grille de contrôle du STC, dûment remplie	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH

17 mai 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Curcio Cervelli du STC d'une nouvelle demande de déblocage du système Presage	Modifier la 4e demande de remboursement des partenaires du projet pour y inclure le 4e certificat des dépenses de la Local Councils' Association	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
20 mai 2011	Livadia Kerkinis	Envoi aux partenaires de l'invitation du STC à participer à l'événement de capitalisation des projets MED à Rome le 27 juin 2011	Informar les partenaires sur l'événement de capitalisation des projets MED à Rome le 27 juin 2011	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
24 mai 2011	Thessalonique	Contrôle de 1er niveau en Grèce sur les livrables réalisés par l'ITEE-KEPH	2e contrôle de tous les livrables de l'ITEE-KEPH depuis le début du projet: il a été réalisé au siège d'Em.Loc. par l'auditeur Yannis Kyriazis, chargé par l'Unité D du contrôle de 1er niveau en Grèce	2	1) Christos Arabatzis 2) Apostolos Kalliantzidis
27 mai 2011	Thessalonique	Entretien téléphonique du coordinateur général du projet Philoxenia avec CeSPI	Interview téléphonique accordée par Apostolos Kalliantzidis à Battista Cugusi du Centro Studi di Politica Internazionale, chargée par le STC du processus de capitalisation des résultats des projets MED	1	Apostolos Kalliantzidis, coordinateur général du projet
27 mai 2011	Livadia Kerkinis	Envoi au STC du bulletin d'inscription des partenaires à l'événement de capitalisation de Rome le 27 juin 2011	Informar le STC sur l'inscription des deux partenaires (Patto territoriale Oristano et e-Zavod) à l'événement de capitalisation des projets MED	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH

2 juin 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Curcio Cervelli du STC des certificats des dépenses des partenaires et de la demande de paiement correspondante	Faire avancer la procédure de paiement des partenaires	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
3 juin 2011	Livadia Kerkinis	Envoi aux partenaires d'un message électronique pour les informer sur les demandes de paiement soumises au STC	Informar les partenaires sur la procédure de paiement	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
14 juin 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Curcio Cervelli du STC d'un message électronique du partenaire maltais Local Councils' Association du 13 juin 2011	Faire suivre au STC le message électronique de la Local Councils' Association sur la procédure de paiement	1	Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
du 1er avril au 30 juin 2011	Livadia Kerkinis	Actualisation du site internet du projet www.philoxeniamed.eu	Promouvoir les actions réalisées dans le cadre du projet Philoxenia.	1	Le maître d'œuvre chargé du site internet du projet et sélectionné par l'ITEE-KEPH
du 1er avril au 30 juin 2011	Livadia Kerkinis	Administration, gestion et coordination du projet	Réalisation de l'administration, gestion et coordination du projet.	2	1) Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH. 2) Apostolos Kalliantzidis, coordinateur général du projet.

**10E RAPPORT D'ACTIVITÉ TRIMESTRIEL DE L'ITEESI DU 1.07. AU 30.09.2011
CONCERNANT LE PROJET PHILOXENIA ET DESTINÉ À L'ALIMENTATION DU TABLEAU DE BORD**

10e trimestre		Type d'activité	Objectifs atteints Résultats obtenus	Nombre de participants	Nom des personnes impliquées
Date	Lieu				
1 juillet 2011	Livadia Kerkinis	Envoi aux partenaires du 9e fichier de monitoring d'Em.Loc. et de l'ITEESI à titre d'exemple	Faciliter la tâche des partenaires	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
18 juillet 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables complets du créateur Michalis Bougioucli.	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
18 juillet 2011	Livadia Kerkinis	Envoi aux partenaires du programme de la conférence de Pologne pour les 15 et 16 septembre 2011	Informers les partenaires pour la conférence	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
18 juillet 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Curzio Cervelli de la demande de l'ITEESI auprès du STC pour qu'il ouvre le système Presage	Inclure dans la 4e demande de paiement du projet le certificat du partenaire E-Zavod	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
27 juillet 2011	Livadia Kerkinis	Envoi au STC de la 4e demande de paiement actualisée, sous forme papier	Faire avancer la procédure de paiement de la 4e demande	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
28 juillet 2011	Livadia Kerkinis	Envoi aux partenaires de la grille de contrôle du STC correspondant à la 4e demande de paiement	Faire avancer la procédure de paiement de la 4e demande	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI

3 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables du partenaire slovène e-Zavod	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par e-Zavod	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
8 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Curzio Cervelli de la demande de l'ITEESI auprès du STC pour qu'il ouvre le système Presage	Inclure dans la 4e demande de paiement du projet le certificat du partenaire Em.Loc.	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
11 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables complets de la créatrice Alexandra Vyziotou	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
16 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables complets du créateur Dimitrios Georgiadis	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
16 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables complets de la créatrice Georgia Koufidou	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
18 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables complets du créateur Efstratios Mylonas	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
22 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi au STC des certificats de l'ITEESI, sous forme papier	Faire avancer la procédure de paiement de la 4e demande	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
23 août 2011	Livadia Kerkinis	Virements bancaires aux partenaires e-Zavod et LCA, concernant leur 3e paiement	Alimenter la trésorerie des partenaires	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
25 août 2011	Livadia Kerkinis	Virements bancaires aux partenaires Sil Oristano et Anetel, concernant leur 3e paiement	Alimenter la trésorerie des partenaires	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI

29 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables complets du créateur Fotios Pantazis	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
31 août 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Evdokia Balamou (Anetel) des livrables complets du créateur Fotios Pantazis	Faciliter la tâche d'Evdokia Balamou concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI, en lui donnant un exemple précis	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
2 septembre 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Curzio Cervelli de l'agenda de la réunion du comité de pilotage à Lithotopos	Invitation du STC pour qu'il participe aux travaux de cette réunion	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
5 septembre 2011	Livadia Kerkinis	Envoi au STC des certificats d'Em.Loc., sous forme papier	Faire avancer la procédure de paiement de la 4e demande	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
14 septembre 2011	Livadia Kerkinis	Envoi à Eric Gazon des livrables complets de la créatrice Maria Evangelou	Faciliter la tâche de l'évaluateur du projet concernant l'accompagnement individualisé accordé par l'ITEESI	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
26 septembre 2011	Livadia Kerkinis	Édition du 5e numéro de la lettre d'information du projet en grec, en français et en anglais	Promouvoir les actions réalisées dans le cadre du projet Philoxenia	1	Christos Arabatzis, président de l'ITEESI
26 et 27 septembre 2011	Livadia Kerkinis	Participation à la 5e réunion du comité de pilotage à Lithotopos (Grèce)	Bilan des réalisations du 5e semestre par tous les partenaires du projet. Faire face aux difficultés rencontrées	2	1) Christos Arabatzis, président de l'ITEESI. 2) Dr. Éric Gazon, évaluateur externe du projet.
du 1er juillet au 30 septembre 2011	Livadia Kerkinis	Actualisation du site internet du projet www.philoxeniamed.eu	Promouvoir les actions réalisées dans le cadre du projet Philoxenia	1	Le maître d'œuvre chargé du site internet du projet et sélectionné par l'ITEESI

du 1er juillet au 30 septembre 2011	Livadia Kerkinis	Administration, gestion et coordination du projet	Réalisation de l'administration, gestion et coordination du projet	2	1) Christos Arabatzis, président de l'ITEESI. 2) Apostolos Kalliantzidis, coordinateur général du projet.
-------------------------------------	------------------	---	--	---	--