



**Cinquième réunion des partenaires  
pour la réalisation du projet Philoxenia  
au siège d'ANETEL**

**Programme communautaire MED 2007-2013  
financé par le FEDER**

**4<sup>e</sup> BILAN SEMESTRIEL DES ACTIONS D'EM.LOC.**

**PRÉSENTÉ PAR APOSTOLOS KALLIANTZIDIS, PRÉSIDENT-GÉRANT**

**7 – 8 avril 2011  
Lieu : Larnaca – Chypre**

**7E RAPPORT D'ACTIVITÉ TRIMESTRIEL D'EM.LOC. DU 1.10. AU 31.12.2010  
CONCERNANT LE PROJET PHILOXENIA ET DESTINÉ À L'ALIMENTATION DU TABLEAU DE BORD**

7e trimestre		Type d'activité	Objectifs atteints Résultats obtenus	Nombre de participants	Nom des personnes impliquées
Date	Lieu				
1er octobre au 31 décembre 2010	Thessalonique	Lettre d'information semestrielle No 4	Préparatifs d'Em.Loc. pour l'élaboration de la 4e lettre d'information semestrielle sur la vie du projet Philoxenia	6	1) Apostolos Kalliantzidis, version grecque. 2) Orestis Kalliantzidis. 3) Maria Tsiakiri, journaliste. 4) Stéphane Clochey, version française. 5) Sarah Everett, version anglaise. 6) Maria Kalpidou, journaliste.
5 octobre 2010	Thessalonique-Ptuj	Réception par Em.Loc. de l'information sur la vie du projet, envoyée par le partenaire e-Zavod	Documents électroniques, titres des articles, noms des journaux slovènes ayant publié de l'information sur la 4e réunion des partenaires à Ptuj les 27 et 28 septembre 2010.	2	1) Orestis Kalliantzidis. 2) Matjaz Fras.
13 octobre 2010	Thessalonique	Élaboration sur Presage du rapport d'avancement du 3e semestre d'Em.Loc.	Informers le STC sur l'état d'avancement du 3e semestre d'Em.Loc.	1	Stéphane Clochey, chargé d'études
16 novembre 2010	Thessalonique	Contrôle de 1er niveau en Grèce sur le 3e bilan semestriel d'Em.Loc.	Élaboration et envoi, à Christos Pouris, chargé de mission de l'Unité D pour le contrôle de 1er niveau en Grèce, du 3e bilan semestriel d'Em.Loc. (du 01/04/2010 au 30/09/10)	1	Apostolos Kalliantzidis, président-gérant d'Em.Loc.

25 novembre 2010	Thessalonique	Participation de l'équipe d'Em.Loc. aux travaux de l'événement annuel du programme Black Sea Basin 2007-2013	Présentation, aux participants, du matériel de communication du projet Philoxenia. Occasion pour élargir l'idée du projet à des partenaires potentiels de la région de la Mer Noir.	2	1) Apostolos Kalliantzidis 2) Orestis Kalliantzidis.
9 décembre 2010	Thessalonique	Contrôle de 1er niveau en Grèce sur les livrables réalisés par Em.Loc.	Contrôle de tous les livrables d'Em.Loc. depuis le début du projet: il a été réalisé à son siège par l'auditeur Yannis Kyriazis, chargé par l'Unité D du contrôle de 1er niveau en Grèce.	2	1) Apostolos Kalliantzidis 2) Orestis Kalliantzidis.
du 1er octobre au 31 décembre 2010	Thessalonique	Publication, par Em.Loc. et les partenaires, de l'information en faveur des créateurs potentiels sur le site <a href="http://www.philoxeniamed.eu">www.philoxeniamed.eu</a>	Information continue en faveur des créateurs potentiels, des élus intéressés et du grand public.	3	1) Orestis Kalliantzidis. 2) Stéphane Clochey. 3) Sarah Everett.

**8E RAPPORT D'ACTIVITÉ TRIMESTRIEL D'EM.LOC. DU 1.01. AU 31.03.2011  
CONCERNANT LE PROJET PHILOXENIA ET DESTINÉ À L'ALIMENTATION DU TABLEAU DE BORD**

8e trimestre		Type d'activité	Objectifs atteints Résultats obtenus	Nombre de participants	Nom des personnes impliquées
Date	Lieu				
10 janvier 2011	Thessalonique	Envoi par EM.LOC. au partenaire chypriote d'un message concernant la matière de la Lettre d'information semestrielle No 4.	Préparatifs d'Em.Loc. pour l'élaboration de la 4e lettre d'information semestrielle sur la vie du projet Philoxenia	1	Apostolos Kalliantzidis
12 janvier 2011	Thessalonique	Envoi par EM.LOC. aux partenaires d'un message concernant le comportement des partenaires chypriote et maltais.	Information de tous les partenaires du projet Philoxenia concernant le comportement des partenaires chypriote et maltais.	1	Apostolos Kalliantzidis
18 janvier 2011	Thessalonique	Envoi par EM.LOC. au partenaire slovène d'un message concernant sa photo.	Préparatifs d'Em.Loc. pour l'élaboration de la 4e lettre d'information semestrielle sur la vie du projet Philoxenia	1	Stéphane Clochey.
18 janvier 2011	Thessalonique	Envoi par EM.LOC. au partenaire slovène d'un message concernant la réunion des partenaires à Lithotopos.	Le partenaire slovène a eu la liste de participants à la réunion des partenaires (19, 20 & 21 mai 2010) au siège de l'ITEE-KEPH organisé par EM.LOC. pour une série de sessions de familiarisation des accompagnateurs locaux à l'accompagnement individualisé.	1	Apostolos Kalliantzidis
19 janvier 2011	Thessalonique	Envoi par EM.LOC. à l'évaluateur externe ses fichiers d'actions réalisées pour le 3e semestre.	Information de l'évaluateur externe des actions réalisées par EM.LOC. durant le 3e semestre.	1	Apostolos Kalliantzidis

3 février 2011	Thessalonique	Envoi par EM.LOC. & l'ITEE-KEPH partenaire chypriote d'un message d'acceptation d'une nouvelle série de familiarisation à la politique d'accueil.	Préparatifs par Em.Loc. et l'ITEE-KEPH d'une réunion spéciale au siège de l'ITEE-KEPH pour une nouvelle série de sessions de familiarisation des accompagnateurs locaux à l'accompagnement individualisé, demandée par le partenaire chypriote.	2	1) Apostolos Kalliantzidis 2) Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
10 et 11 février 2011	Sidirokastron	Familiarisation à l'accompagnement individualisé	Réalisation par Em.Loc. et l'ITEE-KEPH d'une réunion spéciale au siège de l'ITEE-KEPH pour une série de sessions de familiarisation des accompagnateurs locaux à l'accompagnement individualisé, demandée par le partenaire chypriote.	2	1) Apostolos Kalliantzidis 2) Christos Arabatzis, vice-président de l'ITEE-KEPH
31 mars 2011	Thessalonique	8e communiqué de presse	Élaboration et publication du 8e communiqué de presse sur la vie du projet (bilan intermédiaire sur les actions réalisées par les partenaires grecs)	1	Orestis Kalliantzidis, chargé de la communication francophone et anglophone
du 1er janvier au 31 mars 2011	Thessalonique	Lettre d'information semestrielle No 4	Finalisation par Em.Loc. de l'élaboration de la 4e lettre d'information semestrielle sur la vie du projet Philoxenia	6	1) Apostolos Kalliantzidis, version grecque. 2) Orestis Kalliantzidis. 3) Maria Tsiakiri, journaliste. 4) Stéphane Clochey, version française. 5) Sarah Everett, version anglaise. 6) Maria Kalpidou, journaliste.
du 1er janvier au 31 mars 2011	Thessalonique	Publication, par Em.Loc. et les partenaires, de l'information en faveur des créateurs potentiels sur le site <a href="http://www.philoxeniamed.eu">www.philoxeniamed.eu</a>	Information continue en faveur des créateurs potentiels, des élus intéressés et du grand public.	3	1) Orestis Kalliantzidis. 2) Stéphane Clochey. 3) Sarah Everett.