

# « PHILOXENIA »

## Bilan des actions réalisées

Vième Comité de pilotage

Lithotopos (Grèce) 26 et 27 Septembre 2011

■ Hôtel Erodios

■ Lithotopos - Héraclée (Serrès) - Grèce

## Avancement des activités réalisées

- **État des travaux du projet Philoxenia dans la Province d'Oristano depuis la Vème réunion du Comité de Pilotage à Larnaca (Chypre) 7 et 8 Avril 2011.**

**Après la sélection des 18 potentiels entrepreneurs et la rédaction de leur plan d'entreprise, seulement 11 créateurs ont décidé de signer le contrat de subvention à la fin Juin 2011.**

- **Vues les différentes renonces, depuis Avril 2011, le P.T.O. a décidé de prolonger la publication de l'appel à manifestation d'intérêt pour la création d'une liste de réserve avec échéance initialement prévue pour le 30.04.2011 et par la suite la décision a été celle de laisser l'avis sans date limite. La situation actuelle du P.T.O. est la suivante:**

- **60 contacts avec les potentiels créateurs d'entreprise;**
- **18 business plans rédigés;**
- **3 bénéficiaires après rédaction du business plan ont renoncé**
- **15 contrats signés;**
- **1 entrepreneur doit bientôt signer son contrat;**
- **2 entrepreneurs sont en phase de rédaction du plan d'entreprise.**

## Avancement chronologique des activités réalisées.

### Avril 2011 :

- Accueil n. 4 potentiels créateurs suite à la publication de l'avis concernant la liste de réserve ( Melosu, Pinna, Pigato et Deriu ) ;
- Signature de n. 7 contrats bénéficiaires: Piacentini, Musu, Pes, Tomasi, Loi, Sotgiu, Pinna;
- Rédaction et utilisation d'une check-list pour vérifier la validité de la documentation jointe lors de la signature du contrat, permettant ensuite l'érogation de la subvention;
- Rédaction du rapport d'avancement saisi sur Presage;
- Échéance de la première liste de réserve le 30 Avril 2011 et son prolongement sans date limite.
- Réception des documents de dépense et érogation de la subvention Philoxenia aux bénéficiaires (Manca, Ricci, Piacentini).

### Mai 2011 :

- Préparation et rédaction de la newsletter concernant le 3ème semestre;
- Réunion de la commission interne pour l'évaluation des manifestations d'intérêt liées à la liste de réserve;
- Évaluation de n. 11 manifestations d'intérêt concernant la liste de réserve et publication des résultats sur le site du P.T.O. (n. 7 bénéficiaires sélectionnés);
- Réunion de premier contact avec les experts en création d'entreprise et rédaction du business plan de leur activité ;
- Interview à n. 3 bénéficiaires (Loi, Manca et Pes), réalisé par Nikos Giannopoulos en vue du DVD final;
- Réception des documents de dépense et érogation de la subvention Philoxenia aux bénéficiaires ( Pes, Pinna, Musu, Tomasi

## Avancement chronologique des activités réalisées

### Juin 2011 :

- Accueil n. 2 potentiels créateurs suite à publication de l'avis concernant la liste de réserve (Pes G.B. et Murgia);
- Rédaction article de presse de la part d'un journaliste concernant l'accompagnement des créateurs;
- Traduction de l'article de presse en version française et anglaise;
- Participation au séminaire de capitalisation (Prog. Med);
- Renonce de la part de 3 bénéficiaires et réintégration avec 3 nouveaux candidats: Murgia, Carta, Tola;
- Remise des plans d'entreprise de la part des experts (Vigilante, Calvisi, Perseu) des potentiels créateurs: Mura, Urgu, Generoso, Deriu
- Signature n. 2 contrats bénéficiaires: Russu, Generoso Gianluca;

### Juillet 2011:

- Accueil n° 3 potentiels créateurs d'entreprise suite a la renonce de la part de 3 bénéficiaires à Juin et réintégration avec 3 nouveaux candidats: Murgia, Carta, Tola ;
- Rédaction de 6 notes de bilan de 6 bénéficiaires (Musu, Manca, Ricci, Piacentini, Pes et Pinna);
- Grille de contrôle de la documentation présentée pour l'érogation de la subvention Philoxenia;
- Envoi de n. 6 livrables (Musu, Manca, Ricci, Piacentini, Pes et Pinna) à l'évaluateur externe du projet Philoxenia.
- Réception des documents de dépense et érogation de la subvention Philoxenia aux bénéficiaires (Loi, Generoso).

### **Août 2011/ Septembre 2011:**

- Remise directe aux bénéficiaires de n. 10 autocollants certifiant la subvention Philoxenia
- Rédaction de n. 5 notes de bilan: Loi, Generoso, Uргу, Tomasi et Sotgiu. Évaluation et rédaction de la fiche d'évaluation de la manifestation d'intérêt de Mr. Gabriele Tola;
- Rédaction d'un tableau récapitulatif de la situation des bénéficiaires;
- Envoi de n. 5 livrables contenant : dossier de candidature, évaluation du projet du créateur de la part du partenaire, contrat signé entre le créateur d'entreprise et le partenaire, formulaire d'évaluation de l'accompagnement individualisé par la personne accompagnée, note de bilan rédigée par le partenaire;
- Publication de l'avis pour la sélection de n.1 expert conseiller d'entreprise chargé de fournir des services d'accompagnement à n.18 entrepreneurs bénéficiaires du projet Philoxenia;
- Envoi courriel à n. 15 bénéficiaires, qui seront prochainement convoqués à des séminaires tenus par l'expert conseiller d'entreprise;
- Réception des documents de dépense et érogation de la subvention Philoxenia au bénéficiaire (Uргу).

## ■ Activités prévues au cours des mois prochains

- **L'expert sélectionné sera chargé de fournir des services de soutien aux bénéficiaires du projet Philoxenia selon les modalités suivantes:**
  - - **Organisation de séminaires et de réunions visant à fournir les outils de base du marketing, de gestion d'entreprise, les exigences réglementaires, fiscales, les contributions etc. Les thèmes des modules de formation seront identifiés sur la base d'une analyse préliminaire des besoins de formation exprimés par les entrepreneurs;**
  - - **Fourniture d'imprimés éducatifs et des médias électroniques (diapositives, documents,...);**
  - - **Réunions individualisées conçues pour soutenir et mettre en œuvre les besoins détaillés de chaque entrepreneur.**
- **\*Prévision d'ultérieurs services utiles aux entrepreneurs.**



**PROGETTO PHILOXENIA: LISTA DI RISERVA RELATIVA AL BANDO  
"INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER  
L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI"**

N°	CANDIDATO	PUNTEGGIO
1	MELOSU FRANCESCO	69,5
2	KIRICSI KRISZTINA	66
3	MURRU NICOLA	65
4	GENEROSO GIANLUCA	65
5	DERIU GIANLUCA	62
6	URGU FILIPPO	61
7	SORO STEFANO	60
8	MURA FRANCESCO	60
9	LAI ANDREA	55
10	PINNA DANIELE	45,75
11	PIGATO ROBERTO	42,25

**NOTA:** i candidati evidenziati in giallo sono coloro che in sede di valutazione della proposta imprenditoriale hanno ottenuto un punteggio inferiore alla sufficienza e quindi sono da considerarsi non ammissibili.

## Situation des erogations des subventions Philoxenia

**Oristano**  
Giada Ricci  
Susy Manca  
Marcello Piacentini  
Gianluca Generoso  
Davide Musu  
Filippo Uргу  
Marco Murgia  
Vincenza Russu  
Giuseppe Antonio Chessa  
M. Uda/GF Tomasi

**Abbasanta**  
Roberta Pinna

**Sedilo**  
Gianluca Sotgiu

**Ghilarza**  
Maria Rosa Pes  
Gianluca Deriu

**Terralba**  
Massimo Loi

### LÉGENDE: CONTRATS SIGNÉS


- Entreprise démarrée, contribution totalement versée
- Entreprise démarrée, contribution non versée
- Entreprise en phase de démarrage, contribution versée
- Entreprise en phase de démarrage, contribution non versée

- **Bénéficiaires au qui ont signé leur contrat: 15**
- **Bénéficiaires en phase de signature: 1**
- **Entrepreneurs en phase de rédaction du business plan : 2 (TOLA , CARTA)**

Milis: Gabriele TOLA,  
reprise d'une  
ancienne Villa style  
liberty et ouverture  
d'une auberge-  
restaurant

Sedilo: Mattia CARTA:  
vente de produits laitiers frais

# Étapes chronologiques



## Activités de promotion

- Communiqué de presse sur le projet Philoxenia et participation au séminaire de capitalisation à Rome (fin Mai).
- Communiqué de presse au sujet de l'état d'avancement des activités du projet Philoxenia ( mi- Septembre) ;

## Témoignages de démarrage d'activités :

### Gianluca Generoso : Gestion d'un centre sportif " SPINNING "



## ■ Témoignage de démarrage activités:

### ■ Filippo Uргу: A.F. Service, service de Poste Privée:



## Situation financière PTO Septembre 2011

	BUDGET	DÉPENSES (MARZO 2011)	AVRIL-SEPTEMBRE 2011	% DEPENSES	% PREVUE MARS 2011	OCTOBRE - MARS 2012
Frais de personnel	166.638,00	52.376,95	45.600,00	58,80%	39,19%	68.661,05
Biens Durables	-	-				
Biens consommables	-	-				
Missions	15.000,00	6.599,68	5.000,00	77,33%	33,33%	3.400,32
Prestations de services	4.500,00	4.500,00				0,00
Expertises externes	60.000,00	4.500,00	40.000,00	74,17%	66,67%	15.500,00
Promotion, information et publications	-	-				
Frais généraux	6.652,00	1.568,39	3.000,00	68,68%	45,10%	2.083,61
Autres	81.000,00	0	42.236,00	52,14%	88,89%	38.764,00
<b>TOTAL</b>	<b>333.790,00</b>	<b>197.954,00</b>	<b>135.836,00</b>	<b>66,22%</b>	<b>55,51%</b>	<b>128.408,98</b>

Marco Massa Responsable du dispositif d'accueil Philoxenia - Lithotopos (Grèce) 26 et 27 Septembre 2011

## PRÉVISIONS DÉPENSES MARS 2011

	BUDGET	DÉPENSES (MARS 2010)	AVRIL- SEPTEMBRE 2011	PREVISION MARS 2011	PREV.OCTOBRE -MARS 2012
Frais de personnel	166.638,00	52.376,95	65.300,00	39,19	48.961,05
Biens Durables	-	-			
Biens consommables	-	-			
Missions	15.000,00	6.599,68	5.000,00	33,33	3.400,32
Prestations de services	4.500,00	4.500,00		0,00	
Expertises externes	60.000,00	4.500,00	40.000,00	66,67	15.500,00
Promotion, information et publications	-	-			
Frais généraux	6.652,00	1.568,39	3.000,00	45,10	2.083,61
Autres	81.000,00	0	72000	88,89	9000
<b>TOTAL</b>	<b>333.790,00</b>	<b>69.545,02</b>	<b>185.300,00</b>	<b>55,51</b>	<b>78.944,98</b>



Thank you / Merci  
**ευχαριστώ**

*Marco Massa*  
*Responsable du Dispositif d'accueil Philoxenia*

Courriel : [m.mass@siloristano.it](mailto:m.mass@siloristano.it)  
Site internet : <http://www.siloristano.it>  
Tél. : +39.0783.775061 – Fax : +39.0783.775431